附件2：项目需求

1、检验（LIS）报告查询服务开发方案和接口改造说明


根据北京市卫生健康委员会下发的《关于组织部署检查检验报告查询服务相关工作的通知》，要求报告查询服务通过互联网接入各医疗机构检查检验报告数据，接入数据分为两类，一是患者检验报告PDF文件数据；二是患者检查报告PDF文件数据，检查项目包括：DR、CT、MR。该项工作涉及到如下工作内容及工作量：
	序号
	项目名称
	改造工作内容及工作量
	参与角色

	1
	接口文档分析解读
	文档解读，1天
	开发工程师

	2
	根据接口文档进行程序改造
	接口开发，15~16天
	开发工程师

	3
	接口程序全流程测试
	功能测试，1天
	开发工程师
测试工程师

	4
	接口程序医院现场测试
	功能测试，1天
	测试工程师

	5
	接口程序现场部署
	程序部署、操作培训，程序实施，1天
	实施工程师
医院相关人员



根据上表工作内容及工作量，涉及多角色、多岗位、多部门协同资源完成该项工作，经评估预算金额为5万元。
2、检查(PACS)报告查询服务开发方案和接口改造报价说明


根据北京市卫生健康委员会下发的《关于组织部署检查检验报告查询服务相关工作的通知》，要求报告查询服务通过互联网接入各医疗机构检查检验报告数据，接入数据分为两类，一是患者检验报告PDF文件数据；二是患者检查报告PDF文件数据，检查项目包括：DR、CT、MR。该项工作涉及到如下工作内容及工作量：
	序号
	项目名称
	改造工作内容及工作量
	参与角色

	1
	接口文档分析解读
	文档解读，1天
	开发工程师

	2
	根据接口文档进行程序改造
	接口开发，15~16天
	开发工程师

	3
	接口程序全流程测试
	功能测试，1天
	开发工程师
测试工程师

	4
	接口程序医院现场测试
	功能测试，1天
	测试工程师

	5
	接口程序现场部署
	程序部署、操作培训，程序实施，1天
	实施工程师
医院相关人员


根据上表工作内容及工作量，涉及多角色、多岗位、多部门协同资源完成该项工作，经评估预算金额为5万元。

